

Деятельность за 2-й год действия проекта

2.	Разработано 2 специализированных учебных модуля «Информационные технологии в туризме» и «Инновации и устойчивое развитие регионального туризма», разработаны 6 новых учебных курсов и модернизированы с учетом региональных особенностей 10 курсов. (Январь – Сентябрь, 2010)
2.1.	Три семинара по разработке учебных модулей «ИТ в туризме» и «Инновационное и устойчивое развитие регионального туризма» (Январь – Апрель, 2010)
2.2.	Конкурсный отбор преподавателей для стажировки в университетах ЕС, языковая подготовка в домашних университетах, стажировка преподавателей из университетов RF в университетах ЕС (Январь – Март, 2010)
2.3.	Приобретены книги, периодические издания, программное обеспечение и аудио-визуальные пособия для организации учебного процесса. Осуществлен перевод на русский язык необходимых материалов. (Январь – Май, 2010)
2.4.	Разработка 7 новых и модернизации 7 курсов в рамках учебных модулей. Размещение разработанных курсов на WEB-сайт. (Январь – Октябрь, 2010)
3.	Апробация разработанных учебных модулей для дистанционного образования (1 семестр) с применением видеоконференцсвязи, оценка качества курсов экспертами из EU.
3.1.	Организация дистанционного обучения в течении семестра для групп студентов университетов RF с применением видеоконференцсвязи, оценка качества курсов экспертами из EU. (Август – Декабрь, 2010)
4.	Работает сеть учебных турагентств для внедрения практико-ориентированного обучения в сфере туризма и гостеприимства, развития молодежного туризма и академической мобильности (Январь – Декабрь, 2010)
4.2.	Отбор менеджеров учебных турагентств на конкурсной основе, 2-х месячная языковая подготовка, стажировка в университетах ЕС (1 месяц) (Январь – Декабрь, 2010)
4.3.	35 студентов из РФ&Украины прошли стажировку на туробъектах и в университетах ЕС. (Февраль – Июнь, 2010)
4.4.	Организация летнего лагеря для студентов из ЕС(1,3,4,5) в РФ(2,5) и Украине(10) (Апрель – Август, 2010)
5.	Распространение (Январь – Декабрь, 2010)
5.2.	Размещение материалов по зоду действия проекта и его результатам на веб-сайте АГУ (Январь – Декабрь, 2010)
6.	Управление проектом (Январь – Декабрь, 2010)
7.	Контроль и мониторинг качества (визит внешних экспертов) (Октябрь – Декабрь, 2010)