

Agenda for the 1-st project year (2009 – 2010)

(выполненные мероприятия помечены серым цветом заливки)

№	Описание	Когда	Где
1.1	Модифицированы и согласованы учебные планы 2-х ступенчатой подготовки (БАКАЛАВР - МАГИСТР) в сфере туризма и гостеприимства на основе модульного принципа и внедрения кредитной системы ECTS. Проведен SWOT анализ учебных планов, выделены их преимущества, недостатки, потенциальные возможности и угрозы.		
a.	Координационная встреча для уточнения плана работы по проекту. Участники: <i>Elena Nikonchuk, Larisa Tarantina, Daur Zukhba, Nataliya Dyeyeva, Buzko Iryna, Sviridova Nataliya, Eduardo Ferreira, Elisabete Rodrigues, Inara Utinane – Suharevska, Roman Dyakon, Michail Koniordos, Georgia Androulaki, Ilkka Toroi, Marina Malinen</i>	8.02 – 11.02	Астрахань
b.	Обучающий визит топ-менеджеров из России и Украины для ознакомления с организацией и технологиями обучения на похожих специальностях в университетах ЕС 14 сотрудников RU и UA в EU	Визит не состоялся в связи с проблемами при оформлении виз и был перенесен на второй год проекта	Португалия
		23.04 – 28.04	Латвия
1.2	2 семинара по согласованию учебных планов (магистратура и бакалавриат) по специальности «Туризм» с оценкой курсов в системе ECTS, разработка списка профессиональных компетенций. (Планируемые даты: Июнь – Ноябрь, 2009)		
a.	Семинар 1 Цель: Согласование учебных планов по специальности «Туризм». Составление чернового соглашения по оценке дисциплин в ECTS. Разработать список профессиональных компетенций. Разработать финальную версию «Соглашения по обучению с применением ECTS», которое подтверждает соответствие рабочих планов и программ. Длительность: 4 дня 14 человек из РФ и Украины 6 человек из ЕС	25.05 - 31.05	Афины (Греция)

2. Разработано 2 специализированных учебных модуля «Информационные технологии в туризме» и «Инновации и устойчивое развитие регионального туризма», разработаны 6 новых учебных курсов и модернизированы с учетом региональных особенностей 10 курсов.

2.1.	Три семинара по разработке учебных модулей «ИТ в туризме» и «Инновационное и устойчивое развитие регионального туризма» (Март – Декабрь, 2009)		
	<p>1^{-й} Семинар.</p> <p>Цель: Отобрать курсы, которые должны быть модернизированы или созданы чтобы разработать образовательный модуль «ИТ в туризме». Обсудить и согласовать содержание курса. Предложить кандидатов на прохождение обучающего периода в университетах ЕС для подготовки новых курсов и модернизации существующих.</p> <p>8 человек из ЕС (1,3,4,5) в UA 8 человек из ASU,DSU,USAES,SPSPU в UA 4 человека из DonNTU, EUNU в Evpatoria (UA) Длительность: 4 дня</p> <p>Скомбинирована с координационной встречей</p>	<p>Proposed: 23.09 -29.09</p>	<p>UA (Evpatoria)</p>
	<p>2^{-й} Семинар.</p> <p>Цель. Отобрать курсы, которые должны быть модернизированы или созданы чтобы разработать образовательный модуль «Инновации и устойчивое развитие регионального туризма». Обсудить и согласовать содержание курса. Предложить кандидатов на прохождение обучающего периода в университетах ЕС для подготовки новых курсов и модернизации существующих.</p> <p>8 человек из EU(1,3,4,5) в SPSPU (RF) 10 человек из ASU,DSU,VSTU,USAES,SPSPU в SPSPU (RF) 2 человека из UA в SPSPU (RF) Длительность: 4 дня</p>	<p>Proposed dates: 12.10 – 18.10</p>	<p>St. Petersburg (RU)</p>
2.2	Стажировка преподавателей из РФ и Украины в ЕС (в 1- 2 году действия проекта)		
а.	<p>Отбор преподавателей на конкурсной основе для прохождения стажировки в университетах ЕС; языковые курсы в отправляющих университетах.</p> <p>Отобранные преподаватели (21 человек) проходят интенсивную языковую тренировку.</p> <p>Участники: 21 преподаватель, экспертный совет, 7 преподавателей английского языка из университетов РФ и Украины.</p>	<p>Предлагаемый период (Ноябрь 2009 - Январь 2010)</p>	<p>ASU, VSTU, DSU, USAES, SPSPU, DonNTU, EUNU</p>

	Длительность: 2 месяца		
2.3.	Покупка книг, периодических изданий, ПО и аудио-визуальных пособий для организации обучения		
a.	Литература по туризму и гостеприимству, мульти-медиа пособия на CD-ROM, ПО должно быть отобрано преподавателями всех университетов входящих в консорциум для подготовки вышеупомянутых курсов. 1 ^{-я} стадия – поиск через Интернет 2 ^{-я} – утверждение списка книг которые должны быть куплены с помощью видеоконференции. 3 ^{-я} стадия – книги покупаются и распределяются между партнерами	Предлагаемые сроки: до Октября 2009 Выполн.: 1,2-я стадии 3-я стадия перенесена на 2-й год	ASU, VSTU, DSU, USAES, SPSPU, DonNTU, EUNU
b.	Наиболее важные разделы этих книг будут переведены на родной язык на базе факультетов иностранного языка. Эти материалы будут использованы для подготовки учебных материалов в рамках проекта на базе лучших практик ЕС. Участники: 14 человек работают в РФ и Украине в течении 8 недель	Предлагаемые сроки: Октябрь – Декабрь 2009 (перенесены на второй год)	ASU, VSTU, DSU, USAES, SPSPU, DonNTU, EUNU
4. Отбор и покупка оборудования, методических материалов и ПО для организации работы обучающихся туристических агентств и организации видео-конференций между университетами консорциума			
4.1.	Selection and purchasing of equipment, methodical materials and software for organizing the work of training tourist agencies and video-conferencing between consortium universities (June – December, 2009)		
a.	Отбор оборудования. Работа в АГУ (RU) 2 человека работают по 4 недели каждый. Консультационная работа по видеоконференциям (1 человек UAS, 1 неделя)	Предлагаемые даты: к маю 2009 Список утвержден 25.05	ASU, UAS
b.	Покупка и инсталляция оборудования (21 компьютер, 7 факсов, 7 сканеров, 7 принтеров, 7 копиров, ПО, 7 проекторов, 7 наборов для видеоконференции.	Предполагаемые даты: Июнь –	ASU, VSTU, DSU, USAES

		Декабрь 2009 В связи с трудностями госзакупок последний конкурс объявлен в АГУ 10.03.2010	SPSPU, DonNTU, EUNU
5. Распространение (Октябрь – Декабрь, 2009)			
	5.2. Размещение материалов по ходу проекта и результатов на веб-сайте АГУ. Работа в АГУ 3 человека, 12 недель для каждого человека.	Предполагаемые даты: Октябрь – Декабрь, 2009 Сайт запущен 01.03.2009	ASU
6. Управление проектом (Январь – Декабрь, 2009)			
Все университеты – участники проекта должны выполнять следующую деятельность по проекту:			
<ul style="list-style-type: none"> - Организовать участие в координационных встречах, - Сделать и распространить описание задач на каждый год действия проекта. - Работать над формированием целевых групп для прохождения практики в ЕС, организация обмена преподавателями и заказа виз - Написание годовых и финальных отчетов - Организовать работу учебных турагентств и функционирование университетской учебной сети турагентств для применения практико-ориентированного обучения в сфере туризма и гостеприимства, развития молодежного туризма и академической мобильности. - Оказывать всяческую поддержку сетевому обмену информацией между университетами – членами консорциума. - Содействовать широкому распространению результатов проекта. 			
6.1a	Вторая координационная встреча 4 человека из РФ, 2 с Украины, 4 из ЕС	Сентябрь 21.09 -25.09	SPSPU (RU)
7. Контроль и мониторинг качества (визит внешнего эксперта) (Октябрь – Декабрь, 2009)			
	Визит 1-го внешнего эксперта в АГУ (RU) Участник: Jouni Päivölä	По факту: 8 – 10 Feb 2009	ASU